

Presupuesto Web

Valido hasta: 09/02/2021

Nombre: Fecha: Proyecto Nro: 17/11/2020 0033

P	Descripción	Cant. hs	Precio Total					
01	Planificación del F	Proyecto	14 hs	\$ 2.800,00				
02	Diseño del site		120 hs	\$ 24.000,00				
03	Desarrollo del site	2	73 hs	\$14.600,00				
04	SEO Standard		15 hs	\$ 3.000,00				
05	Subida al server		25 hs	\$ 5.000,00				
		Sub-Total		\$49.400,00				
		I.V.A. (21%)		\$ 0,00				
		Precio Total		\$ 49.400,00				

Contacto

Tel: +54 9 11 4123 4567 email: faka.ruizdiaz@gmail.com

Terminos y Condiciones

*el pago se realizará 50% al iniciar el proyecto y 50% al finalizar *una vez aprobado el presupuesto se redactará un contrato que tendrá que ser firmado por cliente y proveedor con los servicios y cláusulas detallados.



Servicios Detallados

[01] Planificación del Proyecto

- Analisís del producto del cliente
- Definición paleta colores
- Selección tipografía
- Armado esqueleto en Balsamiq

[02] Diseño del site

- Creación estructuras y diseño de las paginas HTML (total 5)
- Aplicación de diseño (colores, tipografías, texturas)
- Diseño de los frameworks

[03] Desarrollo del site

- Creación y desarrollo de las páginas diseñadas previamente.
- Implementación de formulario en la página de Contacto

[04] SEO Standard

- Inclusión meta description, keywords, author y copyright
- Reducción de imágnes para mejorar la carga de las mismas
- Reemplazo Lorem Ipsum por textos originales

[05] Subida al server

- Site subido a hosting gratuito
- Costo de servidor pago o dominio no incluido en presupuesto. Esperando desición de la empresa sobre lo mismo.

Contacto

Tel: +54 9 11 4123 4567 email: faka.ruizdiaz@gmail.com

Terminos y Condiciones

*el pago se realizará 50% al iniciar el proyecto y 50% al finalizar *una vez aprobado el presupuesto se redactará un contrato que tendrá que ser firmado por cliente y proveedor con los servicios y cláusulas detallados.

PLANTILLA SIMPLE DE DIAGRAMA DE GANTT

TÍTULO DEL PROYECTO Reinvent Travel

ADMINISTRADOR DEL PROYECTO Facundo Ruíz Diaz

NOMBRE DE LA EMPRESA Reinvent Travel & Events

FECHA martes, 17 de noviembre de 2020

										FASE UNO		FASE DOS			FASE TRES				FASE CUATRO						
TAREA	TAREA	TAREA	INICIO	VENCIMIENTO	DURACIÓN	HORAS	VALOR	TOTAL PC	ORCENTAJE DE LA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEM	ANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SI	EMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SI	EMANA 1) SI	EMANA 11	SEMANA 12
ID	τίτυιο	RESPONSABLE	FECHA	FECHA	EN DÍAS	TRABAJADAS	HORA	TA	AREA COMPLETO	Lu. Ma. Mi. Ju. Vi	l. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi	i. Lu. Ma. <i>I</i>	Ai. Ju. Vi.	Lu. Ma. Mi. Ju. Vi	Lu. Ma. Mi. Ju. Vi.	Lu. Ma. Mi. Ju.	Vi. Lu. Mo	a. Mi. Ju. V	/i. Lu. Ma. Mi. Ju. V	1. Lu. Ma. Mi. Ju. V	i. Lu. M	a. Mi. Ju	. Vi. Lu. M	a. Mi. Ju. Vi.	Lu. Ma. Mi. Ju. Vi.
1	Concepción e inicio del proyecto						\$ 200,00	0																	
1,1	Plan del proyecto	Facundo	11/17/20	11/19/20	2	2	\$ 400,00		100%																
1.1.1	Prototipado y Conceptos básicos HTML	Facundo	11/19/20	11/26/20	7				100%																
1,2	Wireframe	Facundo	11/19/20	11/20/20	1	4	\$ 800,00		100%																
1,3	Esqueleto HTML	Facundo	11/19/20	11/20/20	1	8	\$ 1.600,00		100%																
2	Primeros pasos con HTML	Facundo	11/24/20	12/01/20	7				100%																
2,1	Estructura HTML del Proyecto	Facundo	11/24/20	11/26/20	2	12	\$ 2.400,00		100%																
3	Primeros pasos con HTML	Facundo	11/26/20	12/03/20	7				100%																
3,1	Agregando CSS	Facundo	11/26/20	12/03/20	7	20	\$ 4.000,00		100%																
4	CSS - Medidas, Colores y Fuentes	Facundo	12/01/20	12/08/20	7				100%																
4,1	Asignando Estilos	Facundo	12/01/20	12/07/20	6	9	\$ 1.800,00		100%																
4,2	1ra Entrega Proyecto Final	Facundo	12/01/20	12/07/20	6	9	\$ 1.800,00	\$ 12.800,00																	
5	Box Modeling	Facundo	12/03/20	12/10/20	7				100%																
5,1	Box Model	Facundo	12/03/20	12/09/20	6	15	\$ 3.000,00		100%																
6	Flexbox	Facundo	12/10/20	12/17/20	7				100%																
6,1	Aplicar Flexbox	Facundo	12/10/20	12/17/20	7	20	\$ 4.000,00		100%																
7	Grids	Facundo	12/12/20	12/19/20	7				100%																
7,1	Aplicando Grids	Facundo	12/15/20	12/22/20	7	20	\$ 4.000,00		100%																
8	Animaciones, Transformaciones y Transiciones	Facundo	12/17/20	12/24/20	7				100%																
8,1	Transformaciones y Animaciones	Facundo	12/17/20	12/22/20	5	7	\$ 1.400,00		100%																
8,2	2da Entrega Proyecto Final	Facundo	12/17/20	12/22/20	5	8	\$ 1.600,00	\$ 14.000,00																	
9	Frameworks CSS + Bootstrap	Facundo	12/22/20	12/29/20	7				100%																
9,1	Aplicando Bootstrap	Facundo	12/22/20	12/27/20	5	15	\$ 3.000,00		100%																
10	Bootstrap + Theme	Facundo	12/29/20	01/05/21	7				100%																
10,1	Bootstrap con JS	Facundo	12/29/20	01/04/21	6	18	\$ 3.600,00		100%																
11	I 22A2	Facundo	01/05/21	01/12/21	7				100%																
11,1	Aplicando SASS	Facundo	01/05/21	01/12/21	7	20	\$ 4.000,00		100%																
12	II 22A2	Facundo	01/07/21	01/14/21	7				100%																
12,1	Aplicando SASS - Operaciones	Facundo	01/07/21	01/14/21	7	14	\$ 2.800,00		100%																4
12,2	3ra Entrega Proyecto Final	Facundo	12/17/20	12/22/20	5	6	\$ 1.200,00	\$ 14.600,00																	
13	Servidores, Seguridad y SEO	Facundo	01/12/21	01/19/21	7				100%																
13,1	Aplicar SEO	Facundo	01/12/21	01/16/21	4	15	\$ 3.000,00		100%																
14	GIT	Facundo	01/14/21	01/21/21	7				100%																
14,1	Crear repositorio de GIT	Facundo	01/14/21	01/19/21	5	10	\$ 2.000,00		100%																
15	Glithub	Facundo	01/19/21	01/26/21	7				100%																
15,1	Crear repositorio de GitHub	Facundo	01/19/21	01/21/21	2	4	\$ 800,00		100%																
16	Subida al Server	Facundo	01/21/21	01/28/21	7				100%																
16,1	Subir al Hosting	Facundo	01/21/21	01/22/21	1	2	\$ 400,00		100%																
17	Entrega Proyecto Final	Facundo	01/21/21	01/29/21	8	9	\$ 1.800,00	\$ 8.000,00	100%																

ValorTotal \$ 49.400,00